

|               |     | 令和8年度広島城アーカイブ・システムの構築業務スケジュール（案） |      |           |      |             |      |                                 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |                  |      |         |      |           |      |      |      |
|---------------|-----|----------------------------------|------|-----------|------|-------------|------|---------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------------------|------|---------|------|-----------|------|------|------|
| 内容            | 担当  | 4月                               |      | 5月        |      | 6月          |      | 7月                              |      | 8月   |      | 9月     |      | 10月  |      | 11月  |      | 12月              |      | 1月      |      | 2月        |      | 3月   |      |
|               |     | (上旬)                             | (下旬) | (上旬)      | (下旬) | (上旬)        | (下旬) | (上旬)                            | (下旬) | (上旬) | (下旬) | (上旬)   | (下旬) | (上旬) | (下旬) | (上旬) | (下旬) | (上旬)             | (下旬) | (上旬)    | (下旬) | (上旬)      | (下旬) | (上旬) | (下旬) |
| データベースシステム    | 発注者 | 業者決定                             |      | 打合せ       |      | 機器等納品検査     |      | 資料管理ファイルサーバーでのデータ作成（データベースシステム） |      |      |      |        |      |      |      |      |      |                  |      |         |      | -         |      |      |      |
|               | 受注者 | -                                |      |           |      | 納品（LAN工事含む） |      | 運用保守・サポート                       |      |      |      |        |      |      |      |      |      |                  |      |         |      |           |      |      |      |
| クラウドシステム（2TB） | 発注者 | 業者決定                             |      | 打合せ（要件定義） |      | 設計作業        |      |                                 |      |      |      | クラウド構築 |      |      |      |      |      | クラウド用データ提供       |      | 運用テスト   |      | 稼働（公開テスト） |      |      |      |
|               | 受注者 | -                                |      |           |      |             |      |                                 |      |      |      |        |      |      |      |      |      | データアップロードシステムテスト |      | 運用テスト支援 |      | 運用保守・サポート |      |      |      |

- \* 契約開始後双方が協議の予定の調整を行う。
- \* 学芸事業者の業務の進行で予定が前後することも考慮すること。